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1. Wstep.

Rada Miejska w Bobowej w dniu 25 wrzesnia 2017 r. podjela uchwale
Nr XXXVIII/325/17 przyjmujac ostateczng tre$¢ Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Bobowa na lata 20172022 (zwany dalej GPR).

Dokument ten przedstawia strategie majaca na celu wyprowadzenie ze stanu
kryzysowego obszaru zdegradowanego, majgcego istotne znaczenie dla rozwoju gminy
poprzez przedsiewzigcia kompleksowe (uwzgledniajace aspekt spoleczny, gospodarczy,
przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i srodowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz
prowadzone w spos6b zaplanowany i zintegrowany.

Na podstawie przeprowadzonej poglebionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych
i lokalnych potencjaléw oraz w wyniku wspdlnej pracy warsztatowej interesariuszy
rewitalizacji w ramach partycypacji spotecznej, sformutowano wizjg i cele dla wyznaczonego

obszaru w celu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, ktore przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

Wizja: W 2022 roku obszary rewitalizacji objete Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy
Bobowa po realizacii zaplanowanych inwestycii i dziatan spolecznych zostang efektywnie
przeksztalcone zarGwno spolecznie. przestrzennie. jak i gospodarczo.

Obszar rewitalizacii bedzie atrakcyjnym miejscem zamieszkania i spedzania czasu wolnego
dla obecnych i przyszlych mieszkancow - MIEJSCEM INSPIRUJACYM SPRZYJAJACYM

ROZWOJOWI NA KAZDYM ETAPIE ZYCIA i PRACY.

CEL GLOWNY 1: ROZWOJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ
POBUDZANIE PRZEDSIEBIORCZOSCI WSROD MIESZKANCOW.

CEL GLOWNY 2 : POPRAWA JAKOSCI ZYCIA MIESZKANCOW POPRZEZ
TWORZENIE INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Niniejsze opracowanie obrazuje postgpy w realizacji GPR, a w szczegblnosei
przedstawia stopien realizacji celow rewitalizacji, zaplanowanych projektow i przedsigwzig¢
rewitalizacyjnych. Przeprowadzenie monitoringu pozwoli zapewni¢ prawidlowe i efektywne

zrealizowanie zalozen GPR.



2. Raport z monitoringu rzeczowego za okres 2017-2019.

Gminny Program Rewitalizacji pokazuje jak w perspektywie kilku lat zmniejszy¢
natezenie lub rozwigzaé problemy cigzace na obszarze rewitalizacji i obszarze zdegradowanym.
Dzieki systematycznemu monitorowaniu realizacji GPR mozna uzyska¢ informacje dotyczace
zaawansowania w realizacji celow, projektow i przedsigwzigé oraz wykry¢ towarzyszace temu
trudnosci lub nieprawidlowosci.

Ponizej przedstawiono dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR, oceng postgpu,

a takze efektywnos$¢ jego glownych zalozen.

2.1. Postepy w realizacji GPR w odniesieniu do celéw rewitalizacji oraz kierunkow
dzialania w okresie 2017-2019.

W latach 2017-2019 rozpoczeto realizacje wszystkich postawionych celéw rewitalizacji
i zaplanowanych kierunkéw dziatania. Po trzech latach od uchwalenia GPR zdiagnozowane
potrzeby rewitalizacyjne zostaly juz w pewnym stopniu zaspokojone, ograniczono takze
wystepujace na obszarze rewitalizacji negatywne zjawiska. Sytuacj¢ panujaca na obszarze
rewitalizacji mozna okresli¢ jako dynamiczng dlatego nalezy ja stale monitorowa¢. Poziom
zaawansowania dziatan w okresie od uchwalenia GPR do 2019 r. w odniesieniu do celéw

rewitalizacji przedstawia si¢ nastgpujaco.

CEL GLOWNY 1: CEL GLOWNY 2 :
ROZWOJ GOSPODARCZY OBSZARU POPRAWA JAKOSCI ZYCIA
REWITALIZACJI ORAZ MIESZKANCOW POPRZEZ
POBUDZANIE TWORZENIE INFRASTRUKTURY
PRZEDSIEBIORCZOSCI WSROD SPOLECZNEJ ORAZ
MIESZKANCOW ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

| 2.1. Cel szczegolowy:

Integracja migdzypokoleniowa,

| w szczegoOlnosci poprzez stworzenie
warunkéw do aktywizacji r6znych pokolen.

[2.2.Cel szczegdlowy:




Poziom zaawansowania dziatafi w ramach celéw szczegélowych:

Niski

Sredni

=
| S Wysoki

Najbardziej zintensyfikowane sg dziatania w kierunku osiggnigcia celu 1.1. ROZWOJ
GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ POBUDZANIE
PRZEDSIEBIORCZOSCI WSROD MIESZKANCOW.

2.2. Postepy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych zadafi podstawowych

w okresie 2017-2019.

Projekt inwestycyjny nr Z/IN/1/2017

Rewitalizacja zdegradowanych terenéw pokolejowych w Bobowej

Stan realizacji: w realizacji.



Gmina Bobowa realizuje projekt pn. ,,Rewitalizacja zdegradowanych terenéw pokolejowych
w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020, Os 11

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Dzialanie 11.4 Rewitalizacja teren6w poprzemystowych.

Celem projektu jest ograniczenie probleméw spolecznych na terenie rewitalizowanego

podobszaru I w Bobowe;j.

Planowane efekty: wielofunkcyjny plac miejski (z funkcjg targowiska miejskiego) do
organizowania targéw wraz z imprezami towarzyszacymi: wystawienniczymi i artystycznymi

przez co nastapi ozywienie spoleczne i gospodarcze zdegradowanych terenow pokolejowych.

Prace zwiazane z realizacja zadania trwaja. Do tej pory nastapito zakonczenie i odbior I etapu
prac budowlanych zgodnie z harmonogramem z Wykonawcg. Przedmiotem prac bylo
wykonanie czesci budynku socjalnego, wykonanie podbudowy i nawierzchni placu i drogi,
przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn i budowa sieci kablowej
elektroinstalacyjnej nn w celu usunigcia kolizji, wykonanie instalacji zewngtrznej, o$wietlenia
terenu, demontazu sieci o$wietleniowej. Laczna kwota I etapu realizacji projektu wyniosta:

451 665,72 zi.
Prace majg zakonczy¢ si¢ w 2020 .

Catkowita warto$¢ projektu wynosi 2 481264,26 zl, calkowite wydatki kwalifikowalne
wynosza 2 160 544,43 zi. Wklad Funduszy Europejskich: 1404 353,88 zi. Wkiad whasny

Gminy: 756 190,55 zl.

Stopien osiggnigcia wskaznikéw produktu i rezultatu

Lp. | Wskazniki Poziom Jednostka | Obecny Stopien
wskaznika | miary poziom osiggniecia
okreslony wskaznika po | (%)

w 3 latach od
programie uchwalenia
dokumentu

1. | Produktu

1.1 Liczba wspartych obiektow | 1 Szt. 0 0

infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach ;
1.2. Obszar poddany 0,6450 Ha 0,545 85

rewitalizacji




2. Rezultatu

2.1 Liczba nowo utworzonych | 2 Szt. 0 0
miejsc pracy
2.2 Procent mieszkancow 70 % 0 0

obszar6w rewitalizacji i
obszaréw zdegradowanych
korzystajacych ze
zmodernizowanych
infrastruktury

Projekt inwestycyiny nr Z/IN/2/2017 pn. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz

z parkingiem i droga dojazdowa.

W 2019 r. zlozono wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa Miejskiego Centrum
Kultury wraz z parkingiem i droga dojazdowa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 O$ 11 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, Dzialanie 11.2 Odnowa obszaréw wiejskich. Catkowita warto$é projektu stanowila
12 439 044,10 zt, z czego dofinansowanie stanowito 7439 999,85 zl. Projektu przeszedi
pozytywnie ocen¢ konkursowa, jednak nie uzyskat dofinansowania ze wzgledu na ograniczone

$rodki finansowe programu i zostal umieszczony na licie rezerwowe;j.

Proiekt inwestveviny nr ZS/1/2017 pn. Razem ku samodzielnosci.

Projekt byt realizowany przez Osrodek Pomocy Spolecznej Gmina Bobowa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Dzialanie 9.1.1 Aktywna integracja. Na warto$¢ zadania skladata si¢ dotacja w wysokosci 807
998,50 zt oraz wkiad wiasny 142 600 zk. Projekt zostat zrealizowany w latach 2016-2018 r.
Projekt miat na celu aktywizacj¢ spoleczno-zawodowa  0s6b korzystajacych
z pomocy spolecznej. W ramach zadania beda realizowane réznorodne formy aktywizacji
wynikajace z diagnozy oraz opracowanej $ciezki reintegracji. Aktywizacja w wymiarze
spotecznym odbywata si¢ m.in. poprzez:

- treningi kompetencji i umiejetnosci spotecznych, poradnictwo psychologiczne
i psychospoleczne,

- inne narzedzia, metody stluzace aktywizacji spotecznej i zawodowej wynikajace ze
zidentyfikowanych potrzeb 0s6b obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym)
np. koszty zespoléw éwiczen usprawniajacych psychoruchowo i/ lub zaje¢ rehabilitacyjnych
dla os6b niepelnosprawnych.

Swiadczone formy wsparcia to:



- doradztwo psychologicznie,

- doradztwo zawodowe,

- warsztat komunikacji interpersonalnej,

- warsztat samorozwojowy,

- trening kompetencji spolecznych,

- trening kompetencji zyciowych,

- trening kompetencji rodzicielskich,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- warsztat Samorozwojowy,

- warsztat poruszania si¢ po rynku pracy,

- warsztat komunikacji interpersonalne;j i savoir vivre,
- bukieciarstwo i florystyka z elementami decoupage,
- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B,

- operator koparko-tadowarki,

- sprzedawca z obstugg komputera i nowoczesnymi urzadzeniami fiskalnymi,
- opiekunka $rodowiskowa,

- kucharz malej gastronomi,

- opiekun osoby starszej,

- podstawy obstlugi komputera,

- kurs spawacz MAG 135,

- kurs komputerowy ECDL,

- kurs fakturowania z magazynem,

- kurs Prawa jazdy Kat C + kwalifikacja.

Liczba uczestnikow ogélem 105, w tym z miejscowosci: Siedliska bralo udzial 10
mieszkaficow, natomiast z miejscowosci Bobowa brato udzial 35 mieszkancow.

Wskazniki projektu z osiagnigtymi wartosciami:

- Liczba 0s6b, ktore zakonczyly udzial w projekcie zgodnie zaplanowang Indywidualng Sciezke
udzialu w projekcie 101 oséb,

- Liczba 0s6b zagrozonych ubdéstwem lub wykluczeniem spolecznym poszukujgcych pracy po
opuszczeniu programu - 28 0sob,

- Liczba 0s6b zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym poszukujgcych pracy po

opuszczeniu programu (Igcznie z pracujacymi na wlasny rachunek) 21 oséb,



- Liczba o0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spolecznym, ktdre uzyskaty
kwalifikacje po opuszczeniu programu -64 osoby,

- Odsetek 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym, ktére po zakoficzeniu
udziatu w projekcie dokonaly postgpu w procesie aktywizacji spotecznozatrudnieniowej

{ zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjety dalsza aktywizacj¢ 58%.

Stopien osiagniecia wskaznikow produktu i rezultatu
Lp. | Wskazniki Poziom Jednostka | Poziom Stopien
wskaznika | miary wskaznika po | osiagni¢cia
okreslony 3 latach od (%)
w uchwalenia
programie dokumentu
1. Produktu
1.1 Liczba zorganizowanych 5 Szt. 5 100
wydarzen , kurséw
podnoszacych kwalifikacje
edukacyjnych, kulturalnych
1.2. | Liczba przeprowadzonych | 1 Szt. 1 100
kampanii informacyjno-
promocyjnych
2. Rezultatu
2.1 Liczba 0séb objetych 105 Osoba 105 100
wsparciem
2.2 Liczba 0s6b zagrozonych 52 Osoba 52 100
wykluczeniem spotecznym,
ktére podniosty swoje
kwalifikacje do aktualnych
potrzeb rynku pracy

2.3. Postepy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektow dodatkowych
w okresie 2017-2019.

Uzupelniajace przedsigwzigcia rewitalizacyjne majg za zadanie wzmocni¢ zaplanowane efekty

procesu rewitalizacji i wplynaé pozytywnie na rozwoj spoleczno-gospodarczy Gminy Bobowa.

1) Wspieranie oséb w podeszlym wieku w integraciji z mtodzieza. poprzez prowadzenie

osrodka wsparcia w Siedliskach.

Zadanie zostalo realizowane w latach 2017-2018 przy udziale lokalnej organizacji

pozarzadowej tj. Stowarzyszenia Gryf. W roku 2019 zadanie nie bylo realizowane.



Gléwnym celem osrodka bylo wspieranie os6b w podeszlym wieku w integracji
z mlodzieza, poprzez prowadzenie roznych zaje¢, typu: zajecia kulinarne, zajecia
plastyczne, wycieczki do réznych ciekawych miejsc, wyjazdy do teatru, wyjazdy na baseny
termalne. Osoby starsze, czgsto samotne mogly w mitym towarzystwie aktywnie spgdzic
czas. Poprzez organizowane przez mlodziez zajecia i wyjazdy osoby starsze zostaly
zmotywowane do wyjscia z domu, udziatu w ciekawych wycieczkach, przedstawieniach

teatralnych i réznych zaj¢ciach.

Zadanie bylo komplementarne do dziatan podstawowych i wpisywato si¢ w realizacjg celu
gléwnego nr 2: Poprawa jakosci zycia mieszkancow, poprzez tworzenie infrastruktury
spolecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegbtowy 2.1. Integracja
migdzypokoleniowa, w szczegdlnosei poprzez stworzenie warunkéw do aktywizacji

roéznych pokolen.

2) Demontaz i bezpieczne skladowanie wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Gminy

Bobowa.
Zadanie zostato realizowane w latach 2017-2019.

Przedmiotem projektu byl demontaz, transport i utylizacja wyrobdw azbestowych z dachow
i elewacji budynkéw mieszkalnych i gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbidrce
i utylizacji podlegat takze gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Z uwagi
na wysokg szkodliwo$¢ azbestu w realizacje projektu zostata zaangazowana specjalistyczna

firma posiadajgca doswiadczenie i kwalifikacje, zajmujgca si¢ demontazem, transportem
i utylizacja azbestu.

Realizacja projektu przyczynila si¢ do podniesienia jakodci zycia mieszkaficow oraz do
poprawy stanu srodowiska na obszarach zdegradowanych i rewitalizacji. Podj¢cie dziatan
zalozonych w Projekcie przyczynilo si¢ do ksztaltowania $rodowiska i gospodarowania
jego zasobami zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju W znaczeniu spoleczno-

gospodarczym.

W ramach realizacji zadania z terenu Gminy Bobowa zebrano ponad 133 tony azbestu od

wlascicieli 51 gospodarstw domowych.

Zadanie bylo komplementarne do dziatan podstawowych i wpisywalo si¢ w realizacj¢ celu

gléwnego nr 2: Poprawa jakosci zycia mieszkancoéw, poprzez tworzenie infrastruktury



spolecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegdtowy 2.3. Poprawa

standardu technicznego i srodowiskowego obszaréw rewitalizacji.

3) Budowa sieci kanalizacyinej i wodociagowej na terenie Gminy Bobowa.

Zadanie zostalo realizowane w latach 2017-2018.

Projekt zakladat budowe sieci wodociagowej o lacznej dlugosei 3,734 km oraz budowe sieci

kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej o lacznej dtugosci 11,688 km na terenie Gminy Bobowa.

Realizacja zadania przyczynita si¢ do rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy

Bobowa. Wplynat on korzystnie na rozw6j Gminy Bobowa oraz jako$¢ Zycia jej mieszkancow.

Zadanie byto komplementarne do dziatan podstawowych i wpisywalo si¢ w realizacje celu
gléwnego nr 2: Poprawa jakosci zycia mieszkancow, poprzez tworzenie infrastruktury
spolecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegOlowy 2.3. Poprawa

standardu technicznego i srodowiskowego obszaréw rewitalizacji.

2.4. Postepy w realizacji GPR przedstawione za pomoca wskaznikéw monitoringu GPR
za okres 2017-2019.

Zalozenia GPR | Wskazniki Warto$ | Poziom Poziom Wartosé
¢ wskaznika za wskaznika za docelowa
bazowa | okres 2017- okres 2017-2019
-2016 2019 dla w zakresie
rok obszaru oddzialywania

zdegradowaneg | GPR na teren
o i rewitalizacji | Gminy Bobowa

Cel strategiczny | Liczba nowo 0,32 0,76 1,57 Wzrost w

1; zarejestrowany stosunku do roku
ROZWOJ ch podmiotéw bazowego
GOSPODARCZY | gospodarczych

OBSZARU w rejestrze

REWITALIZACJI | REGONw

ORAZ przeliczeniu na

POBUDZANIE 100 os6b wg
PRZEDSIEBIOR | faktycznego
CZOSCI WSROD | miejsca
MIESZKANCOW | zamieszkania
Kierunki dzialan:
Nauka
przedsigbiorczosc
i, w tym
kreowanie




nowoczesnych
programow
ksztalcenia.
Wspolpraca
instytucjonalna
(wladze gminy,
urzad pracy,
przedsigbiorcy,
szkoly) na rzecz
rozwoju
przedsigbiorczosc
i.

el strategiczny
2:

POPRAWA
JAKOSCI ZYCIA
MIESZKANCOW
POPRZEZ
TWORZENIE
INFRASTRUKTU
RY
SPOLECZNEJ
ORAZ
ZAGOSPODARO
WANIE
PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH
Kierunki dzialan:
Rozbudowa,
budowa i
modemizacja
infrastruktury
kulturalnej,
rekreacyjnej

i zdrowotne.

Liczba
organizacji
pozarzadowyc
h na 100 os6b
wg miejsca
zamieszkania

0,21

0,15

0,23

Wzrost w
stosunku do roku
bazowego

3. Raport z monitoringu finansowego za okres 2017-2019.

W tabeli ponizej przedstawiono dane na temat poniesionych kosztéw oraz wykorzystania zrodet

finansowania na realizacje zadan rewitalizacyjnych, ktore sg podstawg do oceny stanu

zaawansowania zadan i wdrazania GPR.

Lp. | Nazwa projektu | Calkowita wartos¢ Srodki UE Srodki Srodki Okres
krajowe wlasne realizacji
gminy
1. Rewitalizacja 234 038,4 | W trakcie
zdegradowanych | 451 665,72 217 627,30 0,00 2 realizacji
terenéw




pokolejowych
w Bobowej

Budowa
Miejskiego
Centrum
Kultury wraz z
parkingiem i
drogg dojazdowy

Nie
rozpoczeto
realizacji

Razem ku
samodzielnosci

950 598,50

807 998,50

0,00

142 600,0
0

2016-2018

Wspieranie oséb
w podeszlym
wieku w
integracji z
mlodziezg
poprzez
prowadzenie
osrodka
wsparcia w
Siedliskach.

150 480,00

0,00

120 384,00

30 096,00

2017-2018

Demontaz i
bezpieczne
skiadowanie
wyrobow
zawierajacych
azbest z terenu
Gminy Bobowa”

51 337,26

40 404,75

0,00

10 932,51

2017 -2019

,Budowa sieci
kanalizacyjnej

i wodociagowej
na terenie
Gminy Bobowa”

3 859 090,07

1 919 814,00

0,00

1
939276,0
7

2017-2018




4. Podsumowanie.

Trwa realizacja wszystkich postawionych celow rewitalizacji i zaplanowanych kierunkéw
dziatania, co ma zaspokoi¢ w pelni potrzeby rewitalizacyjne i wyeliminowa¢ negatywne

zjawiska wystepujgce na obszarze rewitalizacji.

W okresie objetym sprawozdaniem, z 3 zaplanowanych projektow podstawowych,
zrealizowano 1 projekt podstawowy oraz rozpoczeto kolejny. Zrealizowano natomiast
wszystkie projekty uzupelniajace. Gruntowna realizacja wszystkich wskazanych w GPR
projektéw podstawowych i przedsiewzigé dodatkowych jest kluczowa dla powodzenia procesu
rewitalizacji oraz osiggniecia zalozonych efektow, poniewaz tylko kompleksowe dziatania
o charakterze zaréwno inwestycyjnym jak i spolecznym przyczynig si¢ do osiggniecia

zatozonych rezultatow.

W okresie sprawozdawczym, zaden z beneficjentow nie zglosit nowych projektow do realizacji,
a takze nie wystapit o modyfikacje projektow ujetych w programie. Nie wystapily przestanki
do aktualizacji programu w tym zakresie.

Dane stuzace do opracowania raportu moga by¢ obarczone bledami, a wyniki obliczen

przedstawiajg przyblizone wartosci wskaznikow.




