

**GMINA BOBOWA**  
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa  
NIP 738-212-99-85 REGON 491892050

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  
GMINY BOBOWA NA LATA 2017 – 2022”**

**ZA OKRES 2020-2022**

## Spis treści

<b>1. Wstęp.</b>	<b>3</b>
<b>1. Raport z monitoringu rzeczowego.</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do celów rewitalizacji oraz kierunków działania po trzech latach od uchwalenia dokumentu.</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych zadań podstawowych po trzech latach od uchwalenia dokumentu.</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów dodatkowych po trzech latach od uchwalenia dokumentu.</b>	<b>11</b>
<b>1.4. Postępy w realizacji GPR przedstawione za pomocą wskaźników monitoringu GPR po trzech latach od uchwalenia dokumentu.</b>	<b>13</b>
<b>2. Raport z monitoringu finansowego.</b>	<b>14</b>
<b>3. Podsumowanie.</b>	<b>16</b>

## 1. Wstęp.

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie stopnia aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa przyjętego 25 września 2017 roku uchwałą nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Bobowej. Podstawą wszelkich działań związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznych, również z zarządzaniem gminnym programem rewitalizacji [dalej: GPR] i jego zmianą jest Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji [dalej: Ustawa].

Rewitalizację należy rozumieć jako proces zmniejszenia deficytów społecznych, których przykładem są: zła sytuacja na rynku pracy, rozpad więzów społecznych, niska aktywność społeczna czy szybki proces starzenia się społeczeństwa. Nie są to zatem tylko i wyłącznie działania nakierowane na naprawę czy estetyzację infrastruktury publicznej. Rewitalizacja prowadzona w rozumieniu Ustawy wymaga, aby wszystkie działania inwestycyjne wpływały na poprawę parametrów społecznych w wyznaczonym obszarze.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017–2022 (zwany dalej GPR) przedstawia strategię mającą na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany i zintegrowany.

GPR Gminy Bobowa opracowano dla trzech podobszarów rewitalizacji, przyjętych Uchwałą Nr XXXV/293/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 lipca 2017 r. tj.:

1. Podobszar I – obejmuje budynki mieszkalne wielolokalowe przy ul. św. Wawrzyńca w Bobowej,
2. Podobszar II – obejmuje teren pokolejowy wraz z przyległymi budynkami mieszkalnymi na ul. Grunwaldzkiej w Bobowej,
3. Podobszar III – obejmuje budynki mieszkalne wielolokalowe w m. Siedliska.

Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej pracy warsztatowej interesariuszy rewitalizacji w ramach partycypacji społecznej, sformułowano wizję i cele dla wyznaczonego obszaru w celu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, które przedstawiają się następująco:

**Wizja:** W 2022 roku obszary rewitalizacji objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Bobowa po realizacji zaplanowanych inwestycji i działań społecznych zostaną efektywnie przekształcone zarówno społecznie, przestrzennie, jak i gospodarczo.

Obszar rewitalizacji będzie atrakcyjnym miejscem zamieszkania i spędzania czasu wolnego dla obecnych i przyszłych mieszkańców - MIEJSCEM INSPIRUJĄCYM SPRZYJAJĄCYM ROZWOJOWI NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA i PRACY.

**CEL GŁÓWNY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW.**

**CEL GŁÓWNY 2 : POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ TWORZENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH**

Przedmiotowe sprawozdanie obrazuje aktualny stan zaawansowania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ocenę realizacji celów rewitalizacji. Opracowanie to uaktualnia dane zawarte w sprawozdaniu z realizacji GPR za okres 2017-2019.

W związku z tym, że proces rewitalizacji jest skomplikowany, jednym z obowiązków władz gminnych jest okresowa ocena skuteczności i aktualności GPR. Zasadą wynikającą z art. 22 Ustawy jest to, że zmiany w gminnym programie rewitalizacji powinny być poprzedzone analizą sytuacji w obszarze rewitalizacji.

## 2. Raport z monitoringu rzeczowego.

Gminny Program Rewitalizacji pokazuje jak w perspektywie kilku lat zmniejszyć natężenie lub rozwiązać problemy ciążące na obszarze rewitalizacji i obszarze zdegradowanym. Dzięki systematycznemu monitorowaniu realizacji GPR można uzyskać informacje dotyczące zaawansowania w realizacji celów, projektów i przedsięwzięć oraz wykryć towarzyszące temu trudności lub nieprawidłowości.

Poniżej przedstawiono dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR, ocenę postępu, a także efektywność jego głównych założeń.

### 2.1. Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do celów rewitalizacji oraz kierunków działania.

W uchwaleniu GPR rozpoczęto realizację wszystkich postawionych celów rewitalizacji i zaplanowanych kierunków działania. Po trzech latach od uchwalenia GPR zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne zostały już w pewnym stopniu zaspokojone, ograniczono także występujące na obszarze rewitalizacji negatywne zjawiska. Obecny poziom zaawansowania działań w ramach GPR w odniesieniu do celów rewitalizacji przedstawia się następująco.

<b>CEL GŁÓWNY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW</b>	<b>CEL GŁÓWNY 2 : POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC TWORZENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH</b>
<b>1.1.Cel szczegółowy:</b> Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji, w szczególności poprzez stworzenie warunków przyciągających inwestorów, udzielanie wsparcia istniejącym przedsiębiorstwom oraz wykorzystanie posiadanych potencjałów.	<b>2.1. Cel szczegółowy:</b> Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń.
<b>1.2.Cel szczegółowy:</b> Podniesienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w szczególności	<b>2.2. Cel szczegółowy:</b> Rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyni się do promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

mikro i małych, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości.	
<b>1.3.Cel szczegółowy:</b> Tworzenie warunków wspierających zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo oraz kształcenie dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.	<b>2.3.Cel szczegółowy:</b> Poprawa standardu technicznego i środowiskowego obszarów rewitalizacji.

Poziom zaawansowania działań w ramach celów szczegółowych:



Niski



Średni



Wysoki

Z powyższej tabeli wynika, że poziom zaawansowania działań w kierunku osiągnięcia celu 1. **ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW** jest wysoki, podobnie jak w przypadku działań w ramach celów szczegółowych 2.2 i 2.3. **celu głównego 2 : POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC TWORZENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.** Natomiast cel szczegółowy 2.1. Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń, jest osiągnięty na średnim poziomie.

## 2.2. Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych zadań podstawowych.

### 1) Projekt inwestycyjny nr Z/IN/1/2017 Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej

**Stan realizacji: zakończony**

Gmina Bobowa zrealizowała projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –

2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

Celem projektu było ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa.

Realizacja zadania trwała w latach 2018-2020.

Powstałe efekty: wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawienniczymi i artystycznymi przez co nastąpi ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanych terenów pokolejowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 481 264,26 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 2 160 544,43 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 1 404 353,88 zł. Wkład własny Gminy: 756 190,55 zł.

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu					
Lp.	Wskaźniki	Poziom wskaźnika określony w programie	Jednostka miary	Poziom wskaźnika po 3 latach od uchwalenia dokumentu	Stopień osiągnięcia (%)
<b>1.</b>	<b>Produktu</b>				
1.1	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1	Szt.	1	100
1.2.	Obszar poddany rewitalizacji	0,6450	Ha	0,545	85
<b>2.</b>	<b>Rezultatu</b>				
2.1	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy	2	Szt.	1	50
2.2	Procent mieszkańców obszarów rewitalizacji i obszarów zdegradowanych korzystających ze zmodernizowanych infrastruktury	70	%	70	100

**2) Projekt inwestycyjny nr Z/IN/2/2017 pn. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową.**

**Stan realizacji: w trakcie**

W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „**Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu stanowiła 12 439 044,10 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 7 439 999,85 zł. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę konkursową, jednak nie uzyskał dofinansowania ze względu na ograniczone środki finansowe programu i został umieszczony na liście rezerwowej.

W wyniku zwiększenia alokacji środków w ramach w/w konkursu projekt finalnie uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 21.10.2021 r. Na realizację inwestycji Gmina Bobowa uzyskała także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 000 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej, w celu zapewnienia dostępu do oferty kulturalnej i poprawy jakości życia mieszkańców. Projektowany budynek posiada: salę teatralno-kinową z profesjonalną akustyką, strefę wejściową i sanitarną dla kobiet, mężczyzn oraz o. niepełnosprawnych, windę, zaplecze socjalno-kuchenne, pomieszczenia gosp. i techniczne wraz z wyposażeniem. Budynek zostanie podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Inwestycja obejmuje również wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do budynku. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę do realizacji przedmiotowej inwestycji za kwotę 17 700 000,00 zł.

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu					
Lp.	Wskaźniki	Poziom wskaźnika określony w programie	Jednostka miary	Poziom wskaźnika aktualny	Stopień osiągnięcia (%)
<b>1.</b>	<b>Produktu</b>				
1.1	Obszar poddany rewitalizacji	0,6450	ha	0	0
1.2.	Powierzchnia nowo wybudowanych obiektów/użyteczności publicznej	950	m2	0	0

1.3.	Liczba obiektów infrastruktury kultury wybudowanych dla potrzeb społecznych	1	Szt.	0	0
<b>2.</b>	<b>Rezultatu</b>				
2.1	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy	2	Szt.	0	0
2.2	Procent mieszkańców obszarów rewitalizacji i obszarów zdegradowanych korzystających ze zmodernizowanych infrastruktury	70	%	0	0

### **Projekt inwestycyjny nr ZS/1/2017 pn. Razem ku samodzielności.**

Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1.1 Aktywna integracja. Na wartość zadania składała się dotacja w wysokości 807 998,50 zł oraz wkład własny 142 600 zł. Projekt został zrealizowany w latach 2016-2018 r.

Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach zadania będą realizowane różnorodne formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz opracowanej ścieżki reintegracji. Aktywizacja w wymiarze społecznym odbywała się m.in. poprzez:

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym) np. koszty zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/ lub zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Świadczone formy wsparcia to:

- doradztwo psychologiczne,
- doradztwo zawodowe,
- warsztat komunikacji interpersonalnej,
- warsztat samorozwojowy,
- trening kompetencji społecznych,
- trening kompetencji życiowych,

- trening kompetencji rodzicielskich,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- warsztat samorozwojowy,
- warsztat poruszania się po rynku pracy,
- warsztat komunikacji interpersonalnej i savoir vivre,
- bukieciarstwo i florystyka z elementami decoupage,
- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B,
- operator koparko-ładowarki,
- sprzedawca z obsługą komputera i nowoczesnymi urządzeniami fiskalnymi,
- opiekunka środowiskowa,
- kucharz małej gastronomii,
- opiekun osoby starszej,
- podstawy obsługi komputera,
- kurs spawacz MAG 135,
- kurs komputerowy ECDL,
- kurs fakturowania z magazynem,
- kurs Prawa jazdy Kat C + kwalifikacja.

Liczba uczestników ogółem 105, w tym z miejscowości: Siedliska brało udział 10 mieszkańców, natomiast z miejscowości Bobowa brało udział 35 mieszkańców.

Wskaźniki projektu z osiągniętymi wartościami:

- Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie zaplanowaną Indywidualną Ścieżkę udziału w projekcie 101 osób,
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 28 osób,
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 21 osób,
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -64 osoby,
- Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społecznozatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację 58%.

Stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu					
Lp.	Wskaźniki	Poziom wskaźnika określony w programie	Jednostka miary	Poziom wskaźnika po 3 latach od uchwalenia dokumentu	Stopień osiągnięcia (%)
<b>1.</b>	<b>Produktu</b>				
1.1.	Liczba zorganizowanych wydarzeń , kursów podnoszących kwalifikacje edukacyjnych, kulturalnych	5	Szt.	5	100
1.2.	Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych	1	Szt.	1	100
<b>2.</b>	<b>Rezultatu</b>				
2.1	Liczba osób objętych wsparciem	105	Osoba	105	100
2.2	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które podniosły swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb rynku pracy	52	Osoba	52	100

### 2.3. Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów dodatkowych.

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają za zadanie wzmocnić zaplanowane efekty procesu rewitalizacji i wpłynąć pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Bobowa.

- 1) Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia w Siedliskach.

Zadanie zostało realizowane w latach 2017-2018 przy udziale lokalnej organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Gryf. W latach 2019-2020 zadanie nie było realizowane.

Głównym celem ośrodka było wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, poprzez prowadzenie różnych zajęć, typu: zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, wycieczki do różnych ciekawych miejsc, wyjazdy do teatru, wyjazdy na baseny termalne. Osoby starsze, często samotne mogły w miłym towarzystwie aktywnie spędzić czas. Poprzez organizowane przez młodzież zajęcia i wyjazdy osoby starsze zostały zmotywowane do wyjścia z domu, udziału w ciekawych wycieczkach, przedstawieniach teatralnych i różnych zajęciach.

Zadanie było komplementarne do działań podstawowych i wpisywało się w realizację celu głównego nr 2: Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez tworzenie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegółowy 2.1. Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń.

2) Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa.

Zadanie zostało realizowane w latach 2017-2019.

Przedmiotem projektu był demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegał także gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Z uwagi na wysoką szkodliwość azbestu w realizację projektu została zaangażowana specjalistyczna firma posiadająca doświadczenie i kwalifikacje, zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją azbestu.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz do poprawy stanu środowiska na obszarach zdegradowanych i rewitalizacji. Podjęcie działań założonych w Projekcie przyczyniło się do kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym.

W ramach realizacji zadania z terenu Gminy Bobowa zebrano ponad 133 tony azbestu od właścicieli 51 gospodarstw domowych.

Zadanie było komplementarne do działań podstawowych i wpisywało się w realizację celu głównego nr 2: Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez tworzenie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegółowy 2.3. Poprawa standardu technicznego i środowiskowego obszarów rewitalizacji.

3) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa.

Zadanie zostało realizowane w latach 2017-2018.

Projekt zakładał budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 3,734km oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej o łącznej długości 11,688 km na terenie Gminy Bobowa.

Realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy Bobowa. Wpłynął on korzystnie na rozwój Gminy Bobowa oraz jakość życia jej mieszkańców.

Zadanie było komplementarne do działań podstawowych i wpisywało się w realizację celu głównego nr 2: Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez tworzenie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegółowy 2.3. Poprawa standardu technicznego i środowiskowego obszarów rewitalizacji.

#### 2.4. Postępy w realizacji GPR przedstawione za pomocą wskaźników monitoringu GPR.

Założenia GPR		Wartość bazowa –2016 rok	Poziom wskaźnika aktualna dla obszaru zdegradowanego i rewitalizacji	Poziom wskaźnika aktualna w zakresie oddziaływania GPR na teren Gminy Bobowa	Wartość docelowa
<b>Cel strategiczny 1:</b> <b>ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW</b> <b>Kierunki działań:</b> Nauka przedsiębiorczości, w tym kreowanie nowoczesnych programów kształcenia. Współpraca instytucjonalna (władze gminy, urząd pracy, przedsiębiorcy, szkoły) na rzecz rozwoju	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	0,32	1,84	3,60	Wzrost w stosunku do roku bazowego

przedsiębiorczość i.					
<b>Cel strategiczny 2:</b> <b>POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC TWORZENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH</b> <b>Kierunki działań:</b> Rozbudowa, budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i zdrowotne.	Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania	0,21	0,15	0,23	Wzrost w stosunku do roku bazowego

### 1. Raport z monitoringu finansowego.

W tabeli poniżej przedstawiono dane na temat poniesionych kosztów oraz wykorzystania źródeł finansowania na realizację zadań rewitalizacyjnych, które są podstawą do oceny sprawności wdrażania GPR.

Lp.	Nazwa projektu	Całkowita wartość	Środki UE	Środki krajowe	Środki własne gminy	Okres realizacji
1.	<b>Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej</b>	2 481 264,26	1 404 353,88	<b>0,00</b>	756 190,55	2018-2020
2.	<b>Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową</b>	17 700 000,00	7 439 999,85	3 000 000,00	7 260 000,15	W realizacji

3.	<b>Razem ku samodzielności</b>	950 598,50	807 998,50	0,00	142 600,00	2016-2018
4.	<b>Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia w Siedliskach.</b>	150 480,00	0,00	120 384,00	30 096,00	2017-2018
5.	<b>Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”</b>	51 337,26	40 404,75	0,00	10 932,51	2017 -2019
6.	<b>„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa”</b>	3 859 090,07	1 919 814,00	0,00	1 939 276,07	2017-2018

### 3. Podsumowanie

Trwa realizacja wszystkich postawionych celów rewitalizacji i zaplanowanych kierunków działania, co ma zaspokoić w pełni potrzeby rewitalizacyjne i wyeliminować negatywne zjawiska występujące na obszarze rewitalizacji.

W okresie objętym sprawozdaniem, z 3 zaplanowanych projektów podstawowych, zrealizowano 2, natomiast 1 jest w realizacji. Gruntowna realizacja wszystkich wskazanych w GPR projektów podstawowych i przedsięwzięć dodatkowych jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.

W okresie sprawozdawczym dostrzega się potrzebę wprowadzenia zadania do katalogu projektów uzupełniających wpisujących się w realizację celu szczegółowego 2.1. Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń.

Propozycją takiego działania jest realizacja projektu pn. „Aktywny senior” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej oraz Stowarzyszenie Nowa Perspektywa z Biecza.

Projekt obejmuje utworzenie Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych, obejmującego obszarem swojego działania mieszkańców Gminy Bobowa powyżej 60 roku życia. Placówka świadczy usługi dla 45 osób w tym: stacjonarne dla 30 osób niesamodzielnych oraz 15 osób w miejscu zamieszkania. Działanie Ośrodka ukierunkowane jest na wsparcie umożliwiające osobom niesamodzielnym jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku własnego miejsca zamieszkania.

Działalność ośrodka skupia się na prowadzeniu usług pielęgnacyjno - opiekuńczych, aktywizująco - usprawniających oraz wspomagających.

W ramach wsparcia dla uczestników projektu organizowane będą wydarzenia kulturalne takie jak organizacja świąt, wycieczki oraz wspólne przedsięwzięcia w tym zakresie z wolontariuszami. Duży nacisk położony jest na międzypokoleniową wymianę doświadczeń. Ośrodek świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Bobowa w tym z obszarów zdegradowanych.

Zadanie to jest komplementarne z realizowanym w latach ubiegłych projektem pn. Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia w Siedliskach.

Wprowadzenie przedmiotowego zadania ma na celu wzmocnienie zaplanowanych efektów procesu rewitalizacji i pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Bobowa.

W związku z tym, że projekt ten kończy się w 2023 r. konieczne jest wydłużenie okresu obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa.

W związku z wystąpieniem przesłanek do aktualizacji programu w powyższym zakresie wnioskuję się o jego zmianę.

**Zgodnie z art. 23. Ustawy o rewitalizacji:**

1. Zmiana gminnego programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim jest on uchwalany.
2. Zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4, ani przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeżeli:
  - 1) nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a;
  - 2) nie wymaga zmiany uchwały, o której mowa w art. 25.

Dane służące do opracowania raportu mogą być obarczone błędami, a wyniki obliczeń przedstawiają przybliżone wartości wskaźników.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wacław Ligęza*

