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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie stopnia aktualnosci Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Bobowa przyjetego 25 wrzesnia 2017 roku uchwatg nr XXXVIII/325/17
Rady Miejskiej w Bobowej. Podstawa wszelkich dzialar zwigzanych z rewitalizacjg przestrzeni
publicznych, réwniez z zarzadzaniem gminnym programem rewitalizacji [dalej: GPR] 1 jego
zmiang jest Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji [dalej: Ustawal.

Rewitalizacje nalezy rozumieé jako proces zmniejszenia deficytdw spolecznych,
ktorych przyktadem sa: zla sytuacja na rynku pracy, rozpad wigzéw spotecznych, nikla
aktywno$é spoleczna czy szybki proces starzenia si¢ spoteczefistwa. Nie sa to zatem tylko
i wylacznie dziatania nakierowane na naprawe czy estetyzacje infrastruktury publiczne).
Rewitalizacja prowadzona w rozumieniu Ustawy wymaga, aby wszystkie dziatania
inwestycyjne wplywaly na poprawe parametréw spolecznych w wyznaczonym obszarze.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022 (zwany dalej GPR)
przedstawia strategic majgca na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru
zdegradowanego, majacego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsiewzigcia
kompleksowe (uwzgledniajace aspekt spoleczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny,
techniczny i srodowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposob
zaplanowany i zintegrowany.

GPR Gminy Bobowa opracowano dla trzech podobszaréw rewitalizacji, przyjetych
Uchwata Nr XXXV/293/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 lipca 2017 r. tj.:

1. Podobszar I — obejmuje budynki mieszkalne wielolokalowe przy ul. $w. Wawrzyrnca

w Bobowej,

2. Podobszar I — obejmuje teren pokolejowy wraz z przyleglymi budynkami
mieszkalnymi na ul. Grunwaldzkiej w Bobowej,

3. Podobszar Il — obejmuje budynki mieszkalne wielolokalowe w m. Siedliska.

Na podstawie przeprowadzonej pogiebionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych
i lokalnych potencjaléw oraz w wyniku wspélnej pracy warsztatowej interesariuszy
rewitalizacji w ramach partycypacji spolecznej, sformutowano wizj¢ i cele dla wyznaczonego

obszaru w celu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, ktore przedstawiajg si¢ nastgpujgco:



Wizja: W 2022 roku obszary rewitalizacji objete Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy

Bobowa po realizacii zaplanowanych inwestyciji i dziatan spolecznych zostang efektywnie

przeksztalcone zaréwno spolecznie. przestrzennie, jak i gospodarczo.

Obszar rewitalizacii bedzie atrakcyinym miejscem zamieszkania i spedzania czasu wolnego
dla obecnych i przyszlvch mieszkancéw - MIEJSCEM INSPIRUJACYM SPRZYJAJACYM
ROZWOJOWI NA KAZDYM ETAPIE ZYCIA i PRACY.

CEL GLOWNY 1: ROZWOJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ
POBUDZANIE PRZEDSIEBIORCZOSCI WSROD MIESZKANCOW.

CEL GLOWNY 2 : POPRAWA JAKOSCI ZYCIA MIESZKANCOW POPRZEZ
TWORZENIE INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Przedmiotowe sprawozdanie obrazuje aktualny stan zaawansowania projektow
i przedsiewzieé rewitalizacyjnych oraz ocen¢ realizacji celow rewitalizacji. Opracowanie to
uaktualnia dane zawarte w sprawozdaniu z realizacji GPR za okres 2017-2019.

W zwigzku z tym, Ze proces rewitalizacji jest skomplikowany, jednym z obowigzkow
wladz gminnych jest okresowa ocena skutecznosci i aktualnosci GPR. Zasada wynikajaca
z art. 22 Ustawy jest to, ze zmiany w gminnym programie rewitalizacji powinny by¢

poprzedzone analizg sytuacji w obszarze rewitalizacji.



2. Raport z monitoringu rzeczowego.

Gminny Program Rewitalizacji pokazuje jak w perspektywie kilku lat zmniejszy¢
natezenie lub rozwigzaé problemy cigzace na obszarze rewitalizacji i obszarze zdegradowanym.
Dzieki systematycznemu monitorowaniu realizacji GPR mozna uzyska¢ informacje dotyczace
zaawansowania w realizacji celow, projektow i przedsigwzigé oraz wykry¢ towarzyszace temu
trudnoséci lub nieprawidtowosci.

Ponizej przedstawiono dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR, oceng postepu,
a takze efektywnosé jego gtownych zatozefi.

2.1. Postepy w realizacji GPR w odniesieniu do celéw rewitalizacji oraz kierunkow
dzialania.

W uchwaleniu GPR rozpoczeto realizacje wszystkich postawionych celow rewitalizacji
i zaplanowanych kierunkoéw dziatania. Po trzech latach od uchwalenia GPR zdiagnozowane
potrzeby rewitalizacyjne zostaly juz w pewnym stopniu zaspokojone, ograniczono takze
wystepujace na obszarze rewitalizacji negatywne zjawiska. Obecny poziom zaawansowania

dziatafi w ramach GPR w odniesieniu do celow rewitalizacji przedstawia si¢ nastgpujaco.

CEL GLOWNY 1: CEL GLOWNY 2 :
ROZWOJ GOSPODARCZY OBSZARU POPRAWA JAKOSCI ZYCIA
REWITALIZACJI ORAZ MIESZKANCOW POPRZEZ
POBUDZANIE TWORZENIE INFRASTRUKTURY
PRZEDSIEBIORCZOSCI WSROD SPOLECZNEJ ORAZ
MIESZKANCOW ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

2.1. Cel szczegélowy:
Integracja migdzypokoleniowa.

w szczegblnodci poprzez stworzenie
warunkow do aktywizacji réznych pokolen.




Poziom zaawansowania dzialan w ramach celéw szczegolowych:

Niski

i) Sredni

o= Wysoki

Z powyzszej tabeli wynika, ze poziom zaawansowania dziatan w kierunku osiagnigcia celu 1.
ROZWOJ GOSPODARCZY OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ POBUDZANIE
PRZEDSIEBIORCZOSCI WSROD MIESZKANCOW jest wysoki, podobnie jak w
przypadku dziatanh w ramach celow szczegétowych 2.2 i 2.3. celu gléwnego 2 : POPRAWA
JAKOSCI ZYCIA MIESZKANCOW POPRZEZ TWORZENIE INFRASTRUKTURY
SPOLECZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
Natomiast cel szczegélowy 2.1. Integracja migdzypokoleniowa, w szczegdlnosci poprzez

stworzenie warunkéw do aktywizacji roznych pokolen, jest osiagniety na $rednim poziomie.

2.2. Postepy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych zadan podstawowych.

1) Projekt inwestycviny nr 7Z/IN/1/2017 Rewitalizacja zdegradowanych terenéw

pokolejowych w Bobowej

Stan realizacji: zakonczony

Gmina Bobowa zrealizowata projekt pn. ,Rewitalizacja zdegradowanych terendéw

pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 —



2020, O$ 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Dziatanie 11.4 Rewitalizacja terenow

poprzemystowych.

Celem projektu bylo ograniczenie probleméw spotecznych na terenie rewitalizowanego

podobszaru II Bobowa.
Realizacja zadania trwata w latach 2018-2020.

Powstate efekty: wielofunkcyjny plac miejski (z funkcjg targowiska miejskiego) do
organizowania targéw wraz z imprezami towarzyszacymi: wystawienniczymi i artystycznymi

przez co nastapi ozywienie spoleczne i gospodarcze zdegradowanych teren6w pokolejowych.

Catkowita wartos¢ projektu wynosi 2 481 264,26 zt, calkowite wydatki kwalifikowalne
wynosza 2 160 544,43 zl. Wkiad Funduszy Europejskich: 1404 353,88 zI. Wkiad wlasny

Gminy: 756 190,55 zt.

Stopien osiagni¢cia wskaznikéw produktu i rezultatu
Lp. | Wskazniki Poziom Jednostka | Poziom Stopien
wskaznika | miary wskaznika po | osiagniecia
okreslony 3 latach od (%)
w uchwalenia
programie dokumentu
1. | Produktu
1.1 Liczba wspartych obiektow | 1 Szt. 1 100
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach
1.2. Obszar poddany 0,6450 Ha 0,545 85
rewitalizacji
2. Rezultatu
2.1 Liczba nowo utworzonych | 2 Szt. 1 50
miejsc pracy
2.2 Procent mieszkancow 70 % 70 100
obszar6w rewitalizacji i
obszaréw zdegradowanych
korzystajacych ze
zmodernizowanych
infrastruktury




2) Projekt inwestyeyviny nr Z/IN/2/2017 pn. Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz

z parkingiem i droga dojazdowa.

Stan realizacji: w trakcie

W 2019 r. ztozono wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa Miejskiego Centrum
Kultury wraz z parkingiem i droga dojazdowa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 Os 11 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, Dziatanie 11.2 Odnowa obszaréw wiejskich. Catkowita wartos¢ projektu stanowila
12439 044,10 z, z czego dofinansowanie stanowito 7439 999,85 zl. Projekt przeszedl
pozytywnie oceng konkursowa, jednak nie uzyskat dofinansowania ze wzgledu na ograniczone
érodki finansowe programu i zostal umieszczony na liscie rezerwowej.

W wyniku zwiekszenia alokacji §rodkéw w ramach w/w konkursu projekt finalnie uzyskal
dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie zostala podpisana w dniu 21.10.2021 r. Na
realizacje inwestycji Gmina Bobowa uzyskata takze srodki z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad
w kwocie 3 000 000,00 zl.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej, w celu
zapewnienia dostepu do oferty kulturalnej i poprawy jakosci zycia mieszkafcow. Projektowany
budynek posiada: sale teatralno-kinows z profesjonalng akustyka, strefe wejsciowg 1 sanitarng
dla kobiet, mezczyzn oraz o. niepelnosprawnych, windg, zaplecze socjalno-kuchenne,
pomieszczenia gosp. i techniczne wraz z wyposazeniem. Budynek zostanie podiaczony do sieci
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Inwestycja obejmuje réwniez wykonanie
parkingu i drogi dojazdowej do budynku. W wyniku przeprowadzenia postgpowania
przetargowego wyloniono wykonawce do realizacji przedmiotowej inwestycji za kwotg

17 700 000,00 z1.

Stopien osiagnigcia wskaznikéw produktu i rezultatu

Lp. | Wskazniki Poziom Jednostka | Poziom Stopien
wskaznika | miary wskaznika osiagnigcia
okre$lony aktualny (%)
w
programie

1. | Produktu

1.1 Obszar poddany 0,6450 ha 0 0

rewitalizacji

1.2. Powierzchnia nowo 950 m2 0 0

wybudowanych
obiektow/uzytecznosci

publicznej




1.3. Liczba obiektow 1 Szt. 0 0
infrastruktury kultury
wybudowanych dla potrzeb
spotecznych

2. | Rezultatu

2.1 Liczba nowo utworzonych | 2 Szt. 0 0
miegjsc pracy
22 Procent mieszkancow 70 % 0 0
obszar6w rewitalizacji i
obszaréw zdegradowanych
korzystajacych ze
zmodernizowanych
infrastruktury

Projekt inwestycyiny nr ZS8/1/2017 pn. Razem ku samodzielnosci.

Projekt byl realizowany przez Osrodek Pomocy Spolecznej Gmina Bobowa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Dzialanie 9.1.1 Aktywna integracja. Na wartos¢ zadania sktadata si¢ dotacja w wysokosci 807
998,50 zI oraz wktad wiasny 142 600 zi. Projekt zostat zrealizowany w latach 2016-2018 r.
Projekt miat na celu aktywizacj¢ spoleczno-zawodowa 0s6b korzystajacych
z pomocy spolecznej. W ramach zadania bedg realizowane réznorodne formy aktywizacji
wynikajace z diagnozy oraz opracowanej Sciezki reintegracji. Aktywizacja w wymiarze
spotecznym odbywata si¢ m.in. poprzez:

- treningi kompetencji i umiejgtnosci spotecznych, poradnictwo psychologiczne
i psychospoleczne,

- inne narzedzia, metody stuzace aktywizacji spolecznej i zawodowej wynikajace ze
zidentyfikowanych potrzeb 0s6b obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym)
np. koszty zespotéw éwiczen usprawniajacych psychoruchowo i/ lub zajeé rehabilitacyjnych
dla os6b niepelnosprawnych.

Swiadczone formy wsparcia to:

- doradztwo psychologicznie,

- doradztwo zawodowe,

- warsztat komunikacji interpersonalnej,

- warsztat Samorozwojowy,

- trening kompetencji spolecznych,

- trening kompetencji zyciowych,



- trening kompetencji rodzicielskich,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- warsztat sSamorozwojowy,

- warsztat poruszania si¢ po rynku pracy,

- warsztat komunikacji interpersonalnej i savoir vivre,
- bukieciarstwo i florystyka z elementami decoupage,
- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B,

- operator koparko-tadowarki,

- sprzedawca z obstugg komputera i nowoczesnymi urzgdzeniami fiskalnymi,
- opiekunka $rodowiskowa,

- kucharz malej gastronomi,

- opiekun osoby starszej,

- podstawy obstugi komputera,

- kurs spawacz MAG 135,

- kurs komputerowy ECDL,

- kurs fakturowania z magazynem,

- kurs Prawa jazdy Kat C + kwalifikacja.

Liczba uczestnikéw ogdtem 105, w tym z miejscowosci: Siedliska bralo udziat 10
mieszkaficow, natomiast z miejscowosci Bobowa bralo udzial 35 mieszkancow.

Wskazniki projektu z osiagnietymi wartosciami:

- Liczba 0s6b, ktére zakonczyly udziat w projekeie zgodnie zaplanowang Indywidualng Sciezke
udzialu w projekcie 101 oséb,

- Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym poszukujacych pracy po
opuszczeniu programu - 28 0sob,

- Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym poszukujacych pracy po
opuszczeniu programu (lgcznie z pracujacymi na wlasny rachunek) 21 osob,

- Liczba os0b zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym, ktore uzyskaly
kwalifikacje po opuszczeniu programu -64 osoby,

- Odsetek 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym, ktére po zakoficzeniu
udzialu w projekcie dokonaly postepu w procesie aktywizacji spotecznozatrudnieniowej

i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjely dalszg aktywizacje 58%.



Stopien osiggni¢cia wskaznikéw produktu i rezultatu
Lp. | Wskazniki Poziom Jednostka | Poziom Stopien
wskaznika | miary wskaznika po | osiggnie¢cia
okreslony 3 latach od (%)
w uchwalenia
programie dokumentu
Produktu
1.1 Liczba zorganizowanych 5 Szt. 5 100
wydarzen , kursow
podnoszacych kwalifikacje
edukacyjnych, kulturalnych
1.2. Liczba przeprowadzonych | 1 Szt. 1 100
kampanii informacyjno-
promocyjnych
2. Rezultatu
2.1 Liczba osdob objetych 105 Osoba 105 100
wsparciem
2.2 Liczba 0sdb zagrozonych 52 Osoba 52 100
wykluczeniem spolecznym,
ktore podniosly swoje
kwalifikacje do aktualnych
potrzeb rynku pracy

2.3. Postepy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektow dodatkowych.

Uzupelniajace przedsigwziecia rewitalizacyjne majg za zadanie wzmocni¢ zaplanowane efekty

procesu rewitalizacji i wplynaé pozytywnie na rozwoj spoleczno-gospodarczy Gminy Bobowa.

1) Wspieranie os6b w podesztym wieku w integracii z mlodzieza. poprzez prowadzenie

o$rodka wsparcia w Siedliskach.

Zadanie zostalo realizowane w latach 2017-2018 przy udziale lokalnej organizacji

pozarzadowej tj. Stowarzyszenia Gryf. W latach 2019-2020 zadanie nie bylo realizowane.

Gtéwnym celem osrodka bylo wspieranie os6b w podesztym wieku w integracji
z mlodzieza, poprzez prowadzenie roznych zaje¢, typu: zajecia kulinarne, zajecia
plastyczne, wycieczki do réznych ciekawych miejsc, wyjazdy do teatru, wyjazdy na baseny
termalne. Osoby starsze, czesto samotne mogly w mitym towarzystwie aktywnie spedzi¢
czas. Poprzez organizowane przez milodziez zajecia iwyjazdy osoby starsze zostaly
zmotywowane do wyjscia z domu, udziatu w ciekawych wycieczkach, przedstawieniach

teatralnych i réznych zajeciach.



Zadanie bylo komplementarne do dziatan podstawowych i wpisywato si¢ w realizacj¢ celu
glownego nr 2: Poprawa jakosci zycia mieszkancéw, poprzez tworzenie infrastruktury
spolecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegolowy 2.1. Integracja
miedzypokoleniowa, w szczegdlnosci poprzez stworzenie warunkow do aktywizacji

réznych pokolen.

2) Demontaz i bezpieczne skladowanie wyrobéw zawierajacych azbest z terenu Gminy

Bobowa.
Zadanie zostato realizowane w latach 2017-2019.

Przedmiotem projektu byt demontaz, transport i utylizacja wyrobéw azbestowych z dachow
i elewacji budynkéw mieszkalnych i gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbidrce
i utylizacji podlegat takze gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Z uwagi
na wysoka szkodliwo$é azbestu w realizacjg projektu zostala zaangazowana specjalistyczna
firma posiadajaca doswiadczenie i kwalifikacje, zajmujgca si¢ demontazem, transportem

i utylizacja azbestu.

Realizacja projektu przyczynita si¢ do podniesienia jakosci Zycia mieszkancéw oraz do
poprawy stanu $rodowiska na obszarach zdegradowanych i rewitalizacji. Podjecie dziatan
zalozonych w Projekcie przyczynito si¢ do ksztattowania $rodowiska i gospodarowania

jego zasobami zgodnie z zasadg zZréwnowazonego rozwoju w znaczeniu spoteczno-
gospodarczym.

W ramach realizacji zadania z terenu Gminy Bobowa zebrano ponad 133 tony azbestu od

wlascicieli 51 gospodarstw domowych.

Zadanie bylo komplementarne do dziatan podstawowych i wpisywalo si¢ w realizacje celu
gléwnego nr 2: Poprawa jakosci zycia mieszkancoéw, poprzez tworzenie infrastruktury
spolecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegblowy 2.3. Poprawa

standardu technicznego i srodowiskowego obszaréw rewitalizacji.

3) Budowa sieci kanalizacyinej i wodociagowej na terenie Gminy Bobowa.

Zadanie zostalo realizowane w latach 2017-2018.



Projekt zaktadat budowe sieci wodociagowej o tacznej dhugosci 3,734km oraz budowe sieci

kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej o facznej dtugosci 11,688 km na terenie Gminy Bobowa.

Realizacja zadania przyczynila si¢ do rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy

Bobowa. Wplynat on korzystnie na rozw6j Gminy Bobowa oraz jakos$¢ Zycia jej mieszkancow.

Zadanie bylo komplementarne do dziatan podstawowych i wpisywalo si¢ w realizacje celu

glownego nr 2: Poprawa jakosci zycia mieszkaficow, poprzez tworzenie infrastruktury

spotecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, cel szczegotowy 2.3. Poprawa

standardu technicznego i srodowiskowego obszaréw rewitalizacji.

2.4. Postepy w realizacji GPR przedstawione za pomoca wskaznikéw monitoringu GPR.

Kierunki dzialan:
Nauka
przedsigbiorczosc
i, w tym
kreowanie
nowoczesnych
programow
ksztalcenia.
Wspolpraca
instytucjonalna
(wladze gminy,
urzad pracy,
przedsigbiorcy,
szkoly) na rzecz
rozwoju

Zalozenia GPR Warto$ | Poziom Poziom Warto$é
¢ wskaznika wskaznika docelowa
bazowa | gktualna dla | aktualnaw
~2016 obszaru zakresie
5ok zdegradowan | oddzialywania

ego i GPR na teren
rewitalizacji | Gminy
Bobowa

Cel strategiczny Liczba nowo 0,32 1,84 3,60 Wzrost w

1: zarejestrowany stosunku do roku

ROZWOJ ch podmiotéw bazowego

GOSPODARCZY | gospodarczych

OBSZARU W rejestrze

REWITALIZACJI | REGON w

ORAZ przeliczeniu na

POBUDZANIE 100 o0séb wg

PRZEDSIEBIOR | faktycznego

CZOSCI WSROD | miejsca

MIESZKANCOW | zamieszkania




przedsigbiorczosc
i.

Cel strategiczny
2;

POPRAWA
JAKOSCI ZYCIA
MIESZKANCOW
POPRZEZ
TWORZENIE
INFRASTRUKTU
RY
SPOLECZNE]
ORAZ
ZAGOSPODARO
WANIE
PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH
Kierunki dziatan:
Rozbudowa,
budowa i
modernizacja
infrastruktury
kulturalne;j,
rekreacyjnej

i zdrowotne.

Liczba
organizacji
pozarzadowyc
h na 100 os6b
wg miejsca
zamieszkania

0,21

0,15

0,23

Wzrost w
stosunku do roku
bazowego

1. Raport z monitoringu finansowego.

W tabeli ponizej przedstawiono dane na temat poniesionych kosztéw oraz wykorzystania Zrodet

finansowania na realizacje zadan rewitalizacyjnych, ktére sa podstawa do oceny sprawnosci

wdrazania GPR.

Lp.

Nazwa projektu

Calkowita
wartosé

Srodki UE

Srodki
krajowe

Srodki
wlasne
gminy

Okres
realizacji

terenow

w Bobowej

1. Rewitalizacja
zdegradowanych

pokolejowych

2 481 264,26

1404 353,88

0,00

756 190,55

2018-2020

2. Budowa
Miejskiego
Centrum

Kultury wraz z
parkingiem i
droga dojazdows

17 700 000,00

7 439 999,85

3 000 000,00

7260 000,15 | W

realizacji




Razem ku
samodzielnosci

950 598,50

807 998,50

0,00

142 600,00

2016-2018

Wspieranie osob
w podeszlym
wieku w
integracji z
milodzieia
poprzez
prowadzenie
osrodka
wsparcia w
Siedliskach.

150 480,00

0,00

120 384,00

30 096,00

2017-2018

Demontaz i
bezpieczne
sktadowanie
wyrobéw
zawierajacych
azbest z terenu
Gminy Bobowa”

51 337,26

40 404,75

0,00

10 932,51

2017 -2019

,Budowa sieci
kanalizacyjnej

i wodociagowej
na terenie
Gminy Bobowa”

3 859 090,07

1919 814,00

0,00

1 939276,07

2017-2018




3. Podsumowanie

Trwa realizacja wszystkich postawionych celéw rewitalizacji i zaplanowanych kierunkow
dziatania, co ma zaspokoi¢ w pelni potrzeby rewitalizacyjne i wyeliminowa¢ negatywne

zjawiska wystepujace na obszarze rewitalizacji.

W okresie objetym sprawozdaniem, z 3 zaplanowanych projektow podstawowych,
zrealizowano 2, natomiast 1 jest w realizacji. Gruntowna realizacja wszystkich wskazanych
w GPR projektéw podstawowych i przedsigwzigé dodatkowych jest kluczowa dla powodzemia
procesu rewitalizacji oraz osiagnigcia zatozonych efektow, poniewaz tylko kompleksowe
dzialania o charakterze zaréwno inwestycyjnym jak i spolecznym przyczynia si¢ do osiggniecia
zatozonych rezultatow.

W okresie sprawozdawczym dostrzega si¢ potrzeb¢ wprowadzenia zadania do katalogu
projektéw uzupetniajacych wpisujacych si¢ w realizacje celu szczegétowego 2.1. Integracja
miedzypokoleniowa, w szczegdlnosci poprzez stworzenie warunkoéw do aktywizacji réznych
pokolen.

Propozycja takiego dzialania jest realizacja projektu pn. ,Aktywny senior” przez Osrodek
Pomocy Spolecznej w Bobowej oraz Stowarzyszenie Nowa Perspektywa z Biecza.

Projekt obejmuje utworzenie Osrodka Wsparcia i Aktywizacji Osob Starszych, obejmujacego
obszarem swojego dziatania mieszkancéw Gminy Bobowa powyzej 60 roku zycia. Placowka
$wiadczy ustugi dla 45 0séb w tym: stacjonarne dla 30 0sob niesamodzielnych oraz 15 0s6b
w miejscu zamieszkania. Dziatanie O$rodka ukierunkowane jest na wsparcie umozliwiajgce
osobom niesamodzielnym jak najdluzsze funkcjonowanie w srodowisku wiasnego miejsca
zamieszkania.

Dziatalno$é o$rodka skupia sie na prowadzeniu ustug pielegnacyjno - opiekunczych,
aktywizujgco - usprawniajacych oraz wspomagajacych.

W ramach wsparcia dla uczestnikéw projektu organizowane bedg wydarzenia kulturalne takie
jak organizacja $wiat, wycieczki oraz wspélne przedsigwzigcia w tym zakresie
z wolontariuszami. Duzy nacisk polozony jest na migdzypokoleniowa wymiane doswiadczen.
O¢rodek $wiadczy ustugi dla mieszkafcow Gminy Bobowa w tym z obszaréw
zdegradowanych.

Zadanie to jest komplementarne z realizowanym w latach ubiegltych projektem pn. Wspieranie
0s6b w podesztym wieku w integracji z mlodzieza, poprzez prowadzenie osrodka wsparcia

w Siedliskach.
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Wprowadzenie przedmiotowego zadania ma na celu wzmocnienie zaplanowanych efektéw
procesu rewitalizacji i pozytywnie wplyna¢ na rozwoj spoleczno — gospodarczy Gminy
Bobowa.

W zwiazku z tym, ze projekt ten konczy si¢ w 2023 r. konieczne jest wydluzenie okresu

obowigzywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa.

W zwigzku z wystgpieniem przeslanek do aktualizacji programu w powyzszym zakresie

wnioskuje si¢ 0 jego zmiang.

Zgodnie z art. 23. Ustawy o rewitalizacji:
1. Zmiana gminnego programu rewitalizacji nast¢puje w trybie, w jakim jest on uchwalany.

2. Zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii, o ktérych mowa
w art. 17 ust. 2 pkt 4, ani przeprowadzenia konsultacji spolecznych, jezeli:

1) nie dotyczy przedsiewzi¢é rewitalizacyjnych, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a;

2) nie wymaga zmiany uchwaty, o ktérej mowa w art. 25.

Dane shuzgce do opracowania raportu moga by¢ obarczone blgdami, a wyniki obliczen

przedstawiajg przyblizone wartosci wskaznikow.






